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1. PLANONTWIKKELING  
Veel plannen worden geopperd, maar de haalbaarheid wordt bepaald door mensen en de 

gemotiveerdheid om zich in te zetten en door voldoende financiële middelen (te 

onderscheiden de beginkosten en exploitatie kosten). Exploitatiekosten moeten structureel, 

met een lange termijn perspectief, opgenomen worden in een jaarlijkse begroting. 

Beginkosten kunnen door éénmalige acties en subsidies gedekt worden of afgeschreven 

worden als jaarlijkse exploitatiekosten. 

Diverse bezinningsdagen en specifieke vergaderingen hebben een reeks van mogelijke 

Deelplannen opgeleverd. Opgemerkt moet worden dat de voorstellen meest nogal (1) 

intuïtief gekozen zijn – dat is goed vanuit het oogpunt van mensen en motivatie, kosten en 

continuïteit zijn nauwelijks besproken --, (2) er een zekere concurrentie kan zijn inzake vraag 

naar capaciteit die er is. Bovendien, de grote groep van mensen die tijd en ervaring hebben 

is (60+?) 65+ en zal een jaar of vijf tot tien mee doen bij de uitvoering en later nog steeds als 

consument. Een niet te vergeten optie is om ook mensen buiten de Immanuelkerk te 

betrekken voor het uitvoeren: m.a.w. veel meer samenwerken met andere organisaties 

(overigens hebben we daar de voorbeelden van “Er is Meer” en de Voedselbank). 

2. OVERZICHT VAN VOORGESTELDE DEELPLANNEN  
Dit document bevat de uitwerking van de in onze missie en visie aangegeven plannen: 

Deelplan 1: Gemeentebreed voorstellen bespreken en behoeften peilen hoe invulling 
te geven aan onze visie en missie. 

Deelplan 2: Beleidsplan professionals 

Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT 

Deelplan 4: Interne- en externe werving financiën 
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Deelplan 5: Communicatie en PR: kerkblad SAMEN, website, Nieuwsbrieven en 
contacten naar buiten 

Deelplan 6: Vereenvoudiging organisatie PKN Veldhoven 

Deze deelplannen hangen als volgt samen: 

Bij Deelplan 2: Beleidsplan professionals: Om een nieuwe professional te kunnen beroepen 
na het emeritaat van ds Jaap Splinter hebben we meer zicht nodig op wat die 
professional dan gaat doen. Dus de verwachtingen van zo veel mogelijk leden 
van onze gemeente, ook degenen die wel betrokken zijn, maar weinig 
deelnemen aan onze zondagse kerkdiensten. Dus de resultaten van Deelplan 1 
zijn hiervoor nodig. 

Bij Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT: Er zijn nieuwe ideeën hoe we ons kerkgebouw 
aantrekkelijker kunnen maken. Voor het beoordelen van die ideeën is het nodig 
te weten: 

 welke aanpassingen gemeenteleden een werkelijke verbetering vinden en 

 wie van eventueel nieuwe faciliteiten gebruik gaan maken. Dus de resultaten 
van Deelplan 1 zijn nodig 

 Verder heeft ICT een relatie met inzet van professionals (deelplan 2) en 
Communicatie en PR (Deelplan 5) 

Bij Deelplan 4: Interne- en externe werving financiën: Voor het verbeteren van de uitstraling 
en functionaliteiten van ons gebouw zal de helft van het benodigde geld uit 
potjes en de gemeenteleden moeten komen. Circa de andere helft kan uit 
subsidies komen. Subsidies komen alleen, als onze gemeente er ook echt wat 
voor over heeft. Onze gemeenteleden hebben er alleen iets voor over als ze 
werkelijk betrokken worden bij inventarisatie van behoeften (Deelplan 1) en de 
keuze voor wat doen we wel, wat later en wat niet. 

Bij Deelplan 5: Communicatie en PR: SAMEN, website en Nieuwsbrieven: Communicatie 
verandert in de samenleving van papier naar digitaal. Dat heeft ook gevolgen 
voor communicatie binnen onze gemeente. SAMEN op papier zal wel 
beschikbaar blijven voor wie digitale communicatiemiddelen bezwaarlijk zijn. 

Bij Deelplan 6: Vereenvoudiging organisatie PKN Veldhoven: de uitvoering van de 
Deelplannen 1, 2 , 3 en 4 vragen veel tijd van gemeenteleden. We willen zuinig 
zijn op onze vrijwilligers. Daarom willen we ook kijken hoe we onze organisatie 
kunnen vereenvoudigen. 

Bij Deelplan 1: De resultaten zijn noodzakelijke input voor alle andere deelplannen en wat 
net zo belangrijk is, een groei in betrokkenheid (die nu al groot is). Het draagvlak 
is cruciaal voor het slagen van de fondsenwerving (Deelplan 4). Het 
verwerkelijken van wat we in onze Missie en Visie hebben geschreven over onze 
identiteit, vraagt om een meer toegankelijk, uitnodigend en inspirerend gebouw 
waar je graag in verblijft. 

Voor elk plan hebben we een ervaren coördinator nodig, deelplan 3 Renovatie gebouw en 

ICT een complete vorm van projectmanagement 

3. ONTMOETINGSCENTRUM  
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Voor het ontmoetingscentrum hebben we geen afzonderlijke Deelplannen opgesteld. 

Elementen hiervoor zitten in de volgende deelplannen: 

 Meer geschikt maken van ons gebouw zit in Deelplan 4 : Renovatie gebouw en ICT 

 Activiteiten meer naar buiten promoten zit in Deelplan 6: Communicatie en PR 

 Activiteiten uitvoeren in het kader van Ontmoetingscentrum, vinden al plaats zoals 
RondIm  en Er Is Meer ... lezingen. Filmvertoningen met nagesprek. Andere 
activiteiten zullen volgen uit de uitkomsten van Deelplan 1: Gemeentebrede 
inventarisatie van behoeften en wensen 

Samenhang verschillende deelplannen staat op de volgende pagina. Daarna volgen details 
per deelplan. 
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4. DEELPLAN 1:  GEMEENTEBREED VOORSTELLEN BESPREKEN EN 

BEHOEFTEN PEILEN  

Gemeentebreed voorstellen bespreken en behoeften peilen hoe invulling te geven aan onze 

visie en missie. 

4.1. URGENTIE VOOR REVITALISEREN  

Een veel gehoorde vraag is: “Hoe krijgen we de jeugd en middengroepen terug in de kerk?” 

of “Wat voor aanbod is dan nodig?” Deze vraagt leeft op veel plekken in Nederland en is 

moeilijk te beantwoorden. 

Gelukkig is er binnen de Protestantse Kerk Nederland door Motivaction een uitgebreid 

praktisch sociologisch onderzoek gedaan naar levensstijlen en behoeften van mensen1. De 

uitkomsten van dit onderzoek leiden tot een andere indeling van doelgroepen zoals nu 

gebruikelijk naar leeftijd. Deze Life-style indeling maakt 

het mogelijk om: 

 ons beter voor te bereiden op ontmoetingen met 
mensen door een eerste beeld van wat mensen 
uit een bepaalde life-style groep belangrijk 
vinden 

 bepaalde groepen beter te benaderen en meer 
zelf aan het ‘werk’ te krijgen 

Het in contact komen met deze groepen en inventari-

seren wat hun visie is op vernieuwingen, zal tijd en 

energie vragen. Dit is echter een urgente vraag, want uit 

hun reacties volgt wat er voor hun nodig is. In termen 

van een professional: een internettende dominee of 

kerkelijk werker of ..........? 

Voor het contact leggen met gemeenteleden hebben we 

‘ambassadeurs’ nodig die aan de ene kant mensen 

waardenvrij kunnen interviewen en andere kant goed op 

de hoogte zijn de plannen (zoals weergegeven in dit 

stuk). 

4.2. HUIDIG AANBOD EN ELEM ENTEN VOOR 

VERNIEUWING  

Ten behoeve van onze primaire gemeente/kerk activiteiten: 

 Andere vormen van samenkomen, vernieuwing van het gemeente zijn, met name 
voor jeugd en middengroepen. Bijvoorbeeld: 
(1)  Een nieuwe vorm van ontmoeten “Tussen Kerk en Kroeg” realiseren; 
(2) van wat er allemaal in Nederland op dit gebied geprobeerd is: de meest kansrijke 

                                                     
1  Zie http://www.protestantsamstelveen.nl/doc/Rapport_Mentality_en_Zingeving.pdf en 
http://www.lekkerlangleven.nl/l/library/download/1431 

 Als we ons niet 
wenden tot jeugd en 
jongeren, dus tot 50-
min, dan zal onze 
gemeenschap steeds 
kleiner worden 

 De gemiddelde leeftijd 
is in 2012 ongeveer 54 
jaar. Lineaire 
extrapolatie geeft 60 
jaar aan voor 2020. 

 Het aantal actieven In 
de leeftijdsgroep 8 – 
30 was in: 1997: 
ongeveer 580 actieve 
gemeenteleden, in 
2012: ongeveer 80. 

 Conclusie: het lukt 
onze  gemeente nog 
niet om in te spelen op 
de behoeften van deze 
groep, die daardoor 
dramatisch kleiner is 
geworden. 

http://www.protestantsamstelveen.nl/doc/Rapport_Mentality_en_Zingeving.pdf
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ideeën realiseren. Denk aan andere tijden en met geheel nieuw format.  Een 
voorbeeld is “Hemels Gelag”. 
Belangrijk is om de (oudere) jongeren actief te betrekken bij behoefte bepaling en 
uitvoering. 

 Erediensten 

 Meer vormen en meer mediagebruik in zondagse diensten/ o.a. gericht op  
gezinnen en jongeren / modernere liederen 

 Meer interactieve diensten, bijv. Thomasvieringen 

 de behoefte aan klassiek kerkenwerk zoals vorming en toerusting, pastoraat, 
diaconie, ZWO,  ….. 
2. wijkteams van de protestantse gemeente te Veldhoven: 

 Internet en e-communicatie gericht gebruiken voor contact te leggen en te 
onderhouden 

 Geloofsgesprekken  

 Bezinningsgesprekken  

 Praktische contacten met ander geloof - RK / Evangelisch, etc.. 

 Contactvaardigheden stimuleren / oefenen  

 Bezinnend bezig zijn aanmoedigen.  

 Maaltijdgroepen 

 Rock Solid activiteiten 

 Vertonen van muziek en films, bij voorkeur gekoppeld aan Bijbelverhalen en/of 
Bijbelgedeelten, gevolgd door een gesprek in een ontspannen sfeer (vrijdag, evt met 
verfrissing en een glas wijn) 

 Lezingen zoals door RondIm, ER IS MEER,  … 

 Compassie activiteiten in het kader van de Beweging voor Barmhartigheid  

Ten behoeve van het Ontmoetingscentrum in ruimere zin : 

3. Werken, ontmoeten en inspireren in Veldhoven 
 Open kerk op dinsdag 

 Informatie, cultuur en maatschappij (voor alle leeftijdsgroepen!)  

 LevensLangLeren: diverse onderwerpen over mens en maatschappij. 
 Inspirerende cultuur-, kunst (film, muziek, toneel, fotografie etc.)  

 Amateur platform / Tweede podium voor de muziekschool 

 Zang / koren en solo's 
 Instrumentaal w.o. Veldhovens Symfonieorkest 

 Projecten participatie / evt nieuwe initiatieven (deelname door alle leeftijdsgroepen!) 

 Amnesty International 
 Ouderen zorg en eenzaamheidsbestrijding  
 Daklozen  
 Verborgen armoede  

 Jeugd en opvoedingsproblematiek  

 Vrijwilligers/klussen - tuin/huis/PC/financ./advies/vervoer  
 Alzheimer café 

 Thuisbasis voor de voedselbank  

 Diverse verhuur mogelijkheden, 

  bijv. gelegenheid particuliere verjaardagen en familiefeesten te vieren in ’t Kapelleke 

 Uitreiken van diploma’s en dergelijke (?) 
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Bovenstaande activiteiten willen we bespreken/toetsen met de gemeente (bij voorkeur in 

eerste instantie met de ambassadeursgroep en daarna gemeente-breed). 

Daarbij wordt ook over prioriteiten gesproken, zodat bij de uitvoering hiermee rekening 

wordt gehouden. 

4.3. DEELPLAN BESCHRIJVING  

4.3.1. Resultaat 

Het resultaat van dit deelplan is: een kwalitatief en kwantitatief beeld van de behoefte aan 

klassiek kerkenwerk zoals pastoraat, diaconie, ZWO en kerkdiensten en indicaties voor 

(nieuwe) activiteiten van ons Ontmoetingscentrum vast gelegd in een verslag dat onder alle 

gemeenteleden verspreidt wordt. Nu grondig aanpakken, en in de toekomst een 

voortdurende vernieuwing nastreven 

4.3.2. Project activiteiten 

Fase 1: 

 Advies over deze aanpak aan de gemeenteadviseur Atie de Vos vragen 

 Mensen werven die een ambassadeursrol willen vervullen in dit proces 

 Life-style bespreking organiseren (RondIm-achtig) en voorbereiden 

 Groepje (7 à 12) geïnteresseerden/ambassadeurs formeren dat gaat aangeven wat 
de uitkomsten van het Life-style onderzoek voor mogelijkheden voor onze gemeente 
biedt. In het bijzonder voor het Ontmoetingscentrum. 

 Ambassadeurs groep (12 à 18) formeren die gemeente breed gesprekken gaan 
voeren 

 Ondersteunend materiaal voor ambassadeurs verzamelen/maken zoals mogelijke 
activiteiten en voorstellen voor renovatie en maquettes. (Zie Deelplan 3: 
Ontwikkelen renovatie opties) 

 Gesprekken met alle KR- en oud KR-leden, alle wijkteams, Jeugdraad, Diaconie en 
ZWO, CvK waar onder de Onderhoudscommissie, oud kerkenraadsleden, koren en 
muzikanten en overige vrijwilligers. 

 Regelmatig ambassadeurs bijeenkomsten houden: hoe gaat het, wat hebben we 
nodig? 

 Managen van dit communicatie proces door bij te houden met wie gesproken is en 
wat resultaten waren, suggesties voor gesprekken in fase 2 

 Rapportage aan KR en gemeente 

4.3.3. Tijd 

Start 1-9-12, afronding januari/februari 2013 

Fase 2: 

 Via al de mensen waarmee gesproken in fase 1, gesprekken met ‘randkerkelijken’ van 
alle leeftijden en wie zich maar aanmeldt 

 Managen van dit communicatie proces door bij te houden met wie gesproken is en 
wat resultaten waren 

 Rapportage aan KR en gemeente 
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Dit proces zal langer duren dan fase 1, omdat betrokkenen moeilijker te benaderen zijn. 

Afronding december 2013 

4.3.4. Bemensing voor plan 1 totaal 

12 à 18 mensen nodig die ambassadeur willen zijn (liefst 2 per wijk). 

4.3.5. Kosten 

Stelpost voor drukwerk van het verslag invoeren 
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5. DEELPLAN 2:  PROFESSIONALS  

5.1. RESULTAAT  

Het resultaat van dit Deelplan is een profielschets voor een professional op grond van de 

behoeften van onze gemeente. 

5.2. TOELICHTING  

Het lijkt vanzelfsprekend dat we in april 2013, als ds Jaap Splinter met emeritaat gaat, weer 

een professional gaan beroepen. Echter wat voor professional(s) en voor hoeveel tijd hangt 

af van de uitkomsten van de gemeentebrede inventarisatie (Deelplan 1). De professional kan 

een predikant, kerkelijk werker, cantor, organist of een combinatie daarvan zijn voor 

Veldhoven of gezamenlijk met andere gemeenten in de Kempen. Als er een nieuwe 

professional komt, dan zal dat begin 2014 zijn. 

5.3. BEHOEFTE AAN KLASSIEK KERKELIJK WE RK 

In 1993 bij de komst van ds Elly Wisselink, was er vraag naar en financiële mogelijkheid voor 

twee predikanten. In 1993 waren er circa 2580 actieve leden, in 2012 circa 1600. Dit is een 

daling van -38 %. Dit betekent dat er nu minder werk is voor dominees. 

De daling in 2007 – 2012 is ongeveer -1,5 % Dit betekent dat als in 1993 het werk voor 2580 

actieve leden door twee dominees verricht kon worden, in 2020 het aantal actieven 

gehalveerd is en er dan werk is voor één dominee. 

Gemiddeld houdt men in kleinere plaatsen als richtlijn 1000 à 800 leden per fte aan.  

Conclusie voor wat betreft klassiek kerkelijk werk: als er in 2013 een tweede predikant wordt 

beroepen, dan zal dat een parttime predikant zijn. 

Een ander aspect is dat de samenstelling van onze gemeente veranderd is wat betreft het 

aantal leden per leeftijdsgroep. Er zijn anno 2012 veel meer ouderen. In 1996 overleden 15 

gemeenteleden, in 2008 waren dat 33. De vergrijzing zet door: de gemiddelde leeftijd was in 

1997 40,1 jaar in 2009 50,5 en geschat wordt voor 2012 ongeveer 54 jaar. 

Dit betekent dat er meer behoefte is aan pastoraat, vooral ondersteuning bij rouw en 

alleengaanden. 

Welke functie en voor hoeveel tijd (fte), zal blijken uit het te houden onderzoek volgens plan 

1. Voor de begroting stellen we voor rekening te houden met een ½ fte predikant. (nog niet 

voor 2013) 

Een beleidspunt is dat we jaarlijks terugkerende traktementen uitsluitend willen betalen uit 

binnenkomend levend geld. Hierbij moeten we bedenken dat vele ouderen (60+) nu 

onevenredig veel bijdragen. Onze jaarlijkse inkomsten (levend geld) gaan dus sneller dalen 

dan de afname van het aantal leden doet verwachten. 

Tegelijker tijd verwachten we dat we door ons te verbreden en te moderniseren in de loop 

van jaren een aantal actieve leden kunnen aantrekken, die individueel kleine kerkelijke 

bijdragen leveren, maar door het aantal toch één die van belang is. Veiligheidshalve stellen 

we voor die verwachting niet mee te nemen bij de financiële prognoses. 
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Voordelen van het uitstellen van het beroepen tot medio 2013 zijn: 

 We beroepen een professional op grond van uitgesproken behoeften en niet op 
vermoedens. 

 Ds Wim Dekker is dan al wat ingewerkt en zal meer kunnen meedenken bij de 
gewenste collega(s) en hun taken 

 In 2013 zullen we door later te beroepen (dus in 2013 vacant blijven) eenmalig 
minder geld aan predikantstraktementen uitgeven. Dit biedt de mogelijkheid om de 
pot voor onderhoud en renovatie van ons gebouw aanzienlijk aan te vullen. De 
bijdragen aan deze pot zijn in de jaren 2005-2010 te beperkt geweest. 

5.4. ACTIVITEITEN: 

 Kennisnemen van de beschikbare inkomstenprognoses voor de komende 4 en 10 
jaar, waarbij rekening is gehouden met de afname van de relatief hoge bijdrage van 
ouderen 

 Inventariseren van eventuele combinaties met andere gemeenten in de Kempen 

 Gemeentebreed keuze proces op grond van de uitkomsten van de gemeentebrede 
inventarisatie (Deelplan 1) en de bovengenoemde prognoses 

5.5. T IJD  

Start datum: 1-10-12, einddatum: 15-4-13 

5.6. BEMENSING  

Mensen uit CvK  

Voorzitter kerkenraad t.b.v. overleg met de Kempengemeenten 
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6. DEELPLAN 3:  RENOVATIE GEBOUW EN ICT 

6.1. OBSERVATIES VAN HET G EBOUW  

In een eerste ‘quick-and-dirty scan’ zijn door diverse mensen de volgende opmerkingen 

gemaakt: Het gebouw maakt een donkere indruk, de kerkzaal mist moderne audiovisuele 

middelen, de huiskamer is niet open, we missen een goed invaliden toilet, ’t Kapelleke heeft 

een wat kinderlijke uitstraling en beperkte mogelijkheden om b.v. een maaltijd klaar te 

maken. 

Buiten is niet te zien dat we ook een Ontmoetingscentrum zijn, waar nieuwsgierige 

voorbijgangers bijna vanzelf een kijkje komen nemen. 

Een nadere analyse omvat de volgende aspecten: 

1. Toegankelijkheid volgens ITS richtlijnen “Geboden Toegang”2. 
2. Doelmatigheid gebouw en ICT – Multi media voor de activiteiten van nu en de 

toekomst 
3. Aantrekkelijkheid gebouw voor PGV-leden, buurtbewoners (jong en ouderen) 

Ad 1) De ITS richtlijnen gaan alleen over gebouwen en openbare ruimten. De 

internettoegankelijkheid is een aanvullend aspect. De belangrijkste aandachtpunten zijn 

Toiletruimte voor mensen met beperkingen. Bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers van 

essentiële liturgische ruimten: liturgisch centrum en stiltehoek. Vluchtwegen achterzijde. 

Vluchtwegen verdieping. 

Ad 2) Ruimten missen voldoende aansluitingen en installatie voor video en 

geluidspresentaties: projectoren, schermen, verduistering, bedieningsaspecten, software 

voor presentatievoorbereiding. Daarnaast is een aanpak nodig voor internet/mail gebruik in 

wijken en voor ouderen (mail-buddy’s?). Integratie SAMEN in Multimediabeleid. 

Meer activiteiten van grotere variëteit eisen een betere keukenvoorziening en een opener 

bar/bediening ook voor rolstoelers en wat ‘krom lopende’ ouderen en daarnaast ook de 

jongeren. 

Ad 3) We zijn gewend aan alles wat er is en hebben het leren gebruiken. Aankomen bij 

gebouw en binnenkomen is niet vriendelijk (wel ‘technisch’ toegankelijk). Een rommelig 

plein, architectuur toren/loopbrug, eenmaal binnen zie je niemand meer, wel rijen fietsen. 

Een ‘Prime-plek’ is verrommeld door hellingbanen en fietsenstalling. Binnen missen we licht 

als er licht moet zijn (verduistering als donker nodig is). Laag plafond en donkere muren, 

geven (te) besloten atmosfeer, terwijl we openheid en ontmoeting willen uitstralen. Dichte 

deuren van de kerkzaal bevorderen de gesloten/besloten sfeer. 

6.2. EEN ARCHITECTONISCHE BLIK OP ONS GEBOUW  

Een architectonische blik werd gevraagd voor de volgende onderwerpen: 

 De infrastructuur - Voorzieningen  

                                                     
2  Zie http://www.sdu.nl/catalogus/9789062286843 en 
http://www.vkpm.nl/documents/Informatieblad%20MIVA%20Voorzieningen.pdf 

http://www.sdu.nl/catalogus/9789062286843
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 Uitrusting van de ruimten met AV-apparatuur/verduistering; meubilair (stoelen).  
Moderniseren van de uitstraling: lichtere en aantrekkelijkere verblijfsruimte.  
Keukenvoorziening verbeteren.  

 Toegankelijkheid van de ruimten voor mensen met beperkingen.  

 De geplande vervanging van de vloer in de kerkzaal wordt meegenomen in dit 
Deelplan met het oog op de functionaliteit van kerkzaalgebruik en aansluiting bij de 
ruimten buiten de kerkzaal. 

Resultaat is een drietal schetsontwerpen van  

 mogelijke verandering van de kerkzaal 

 ontmoetingsruimte en toiletgroep en keuken 

 buitenruimte hoofdingang 
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De RUWE € schattingen komen van de geraadpleegde architect exclusief de aanpassing van 

het voorplein en de toegang. 

6.3. PROJECTMATIGE AANPAK GEVRAAGD  

De resultaten van Deelplan 1: “Gemeentebrede inventarisatie van behoeften en wensen” 
geven antwoord op vragen als: 

 Hoe moderniseren we ons gebouw om meer een Ontmoetingsplek te worden ? 

 Hoe realiseren we een toegankelijk toilet voor mensen met een beperking? 

 Hoe halen we activiteiten binnen met opbrengsten voor de exploitatiekosten? 

Uit deelplan 1 komt de informatie voor de functionele specificatie die ten grondslag ligt aan 

de renovatie. 

Renovatie gebouw en ICT betreft een groot deelplan waar semiprofessioneel projectmana-

gement noodzakelijk is: d.w.z. beschreven met activiteiten en mijlpalen en beheer van de 

factoren Tijd, Geld, Kwaliteit en Organisatie. Van groot belang is dat één projectmanager 

wordt benoemd met duidelijke bevoegdheden b.v. met betrekking tot meerwerk en dat 

haar/zijn verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. De projectmanager zal een klein 

team (2 à 3 mensen) nodig hebben ter ondersteuning 

Een eenduidige opdrachtgever is nodig die bij elke mijlpaal besluit over Go of No-Go 

6.4. RESULTAAT  

Gerenoveerd gebouw volgens de wensen en mogelijkheden van de gemeente en 

vernieuwde multimedia hulpmiddelen binnen de vastgestelde begroting. 
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6.5. TOELICHTING  

Het multimedia project Premia brengen we binnen dit geheel van projecten om ook hiervoor 

subsidie te verwerven. We kunnen alleen subsidie krijgen voor kosten die we nog niet 

gemaakt hebben. Verder heeft de inrichting van de kerkzaal invloed op b.v. het aantal 

schermen. Vandaar dat Premia pas na het gemeentebrede besluitvormingsproces start. 

Echter het is te overwegen om eerder faciliteiten te huren om ze subsidiabel te houden en 

de gemeente voortgang van het vernieuwingsproces te laten ervaren. 

6.6. FASERING  

We stellen de volgende fasering voor: 

1. Ontwikkeling van renovatieopties met indicatie van kosten en maquettes ten 
behoeve van het keuze proces. 

2. Deelplanning en organisatie van renovatie 
3. Uitvoering renovatie project 

6.7. ACTIVITEITEN  

Fase 1: Ontwikkeling van renovatieopties met indicatie van kosten en maquettes ten 

behoeve van het keuze proces. 

 Advies inwinnen bij Jelle Kielen3 over aanpak van dit proces 

 Concept functionele specificaties opstellen: wat gaan we waar in ons gebouw doen? 

 Concept combinatie van opties maken, overleg met het CvK en de uitvoerenden in de 
Onderhoudscommissie  

 Architectenbureau uitzoeken om ondersteunende 3-D tekeningen te maken 

 Maquette makers vinden 

 Overleg met zoveel mogelijk gemeente leden organiseren op avonden, na 
kerkdiensten en dinsdagmiddag (open kerk) over 

o Voor en nadelen 
o Andere opties of combinaties van opties 

 Gemeentebreed keuzeproces voorbereiden, uitvoeren en verslag maken 

 Eventueel hakt de kerkenraad knopen door 

Fase 2: Deelplanning en organisatie Renovatieproject 

 De concept functionele specificaties aan passen aan de resultaten van het 
gemeentebrede keuzeproces en financiële mogelijkheden (uit Deelplan: 4 Interne en 
externe werving financiën) 

 Overleg met het CvK over “Wat doen we zelf” en wat besteden we uit. 

 Definitieve tekeningen van de architect 

 Offertes aanvragen van potentiële aannemers 

Fase 3: Uitvoering renovatie project 

6.8. BEMENSING  

 Project manager (mogelijk kan CvK de projectmanager leveren of een gemeentelid 
met project management ervaring van zware projecten)  

                                                     
3  Architect, lid van de PKN werkgroep Kerkbouw 
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 Bouwkundige ervaring voor ideeënvorming intern en discussie met architect 

 Administratieve achtergrond voor ondersteuning van de projectmanager  

 Kundigheden in het maken van eenvoudige maquettes 

 Werkers (niet alleen uit onze Onderhoudscommissie!) 

 Powerpointer voor communicatie met de gemeente 

6.9. KOSTEN  

Fase 1: circa € 5000 voor tekeningen, 3-D voorstellingen architecthonorarium 

PM: maken van maquettes: liefdewerk of uitbesteden? 

Fase 2: € 270.000,- à € 300.000- 

7. GEMEENTEBREED KEUZE PROCES 

Gemeentebreed de verschillende opties communiceren in SAMEN en de website. Op de 

website middels een forum gelegenheid geven tot geven van suggesties en commentaren. 

Hierbij ook tot prioriteiten komen: wat pakken we het eerste aan, wat later en wat niet? 

Afsluiten met een gemeente beraad (INFOrmeel) 
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8. DEELPLAN 4:  INTERNE-  EN EXTERNE WERVING FINANCIËN  

Voor het verwerven van subsidies is het van belang dat: 

 subsidiegevers in het algemeen ongeveer 50% willen bijdragen van wat in het totaal 
nodig is. Dit betekent dat als iemand € 50 schenkt, de subsidiegevers er € 50 bij 
leggen. 

 gezien de mogelijke fiscale voordelen voor de gevers bevelen we aan bij elke actie 
voorgedrukte toezeggingspapieren te gebruiken en geen contant geld in te zamelen. 

 subsidiegevers sterk hechten aan de betrokkenheid van gemeenteleden. Er zijn 
fondsen die zeggen: u kunt van ons € 10000,- krijgen, maar als uw gemeente 
€ 10000,- extra opbrengt, dan krijgt u van ons er nog eens € 10000,- bij. 

 er een wisselwerking zal zijn tussen wat we binnen de gemeente aan toezeggingen 
ophalen en de bijdrage die we van fondsen kunnen krijgen. Daarom staat in het 
overzicht van de Deelplannen een schuin getrokken lijn. 

 uitgaven nog niet gedaan zijn. Dit betekent dat we uitgaven voor het deelproject 
Premia (schermen en multimedia in  het gebouw) uitstellen en binnen het renovatie 
project onderbrengen. Indien mogelijk de voor Premia benodigde spullen tijdelijk 
huren 

 Overweeg om het Verjaardagfonds een nieuwe naam te geven b.v. Opfleurfonds, 
Bedankfonds of Renovatiefonds. Een naam die meer de bedoeling van het fonds 
weergeeft. Ook bij andere gelegenheden dan een verjaardag kan iemand besluiten 
een gift te geven. We kunnen ook denken aan een legaat.  

 Er een apart banknummer is voor de renovatie 

8.1. WAAR VERWACHTEN WE DAT GELD VANDAAN ZAL KOMEN? 

We stellen voor de mogelijkheden te onderzoeken om reserveringen (deels) aan te wenden 

voor dit project. Te denken valt aan: 

Gepland groot onderhoud (vernieuwing vloer in de kerkzaal) uitstellen en 

meenemen in eigen bijdragen, eigen Verjaardag fonds, fonds kerkblad  

en overige reserves:  € 38.000,- 

Uit eenmalig netto besparing (6 maanden) op predikantstraktementen door het beroepen 

van een nieuwe professional te beginnen in medio 2013: € 22.000,- 

Goed gevoerde actie, zal volgens de heer Foort Groenleer4 gemiddeld € 100,-  

per voordeur kunnen opleveren: € 75.000,-  € 75.000,- 

 Totaal: € 135.000,- 

Fondsen blijken in de praktijk iets meer dan de helft bij te dragen, dus eigen geld verdubbelt. 

8.2. DEELPLAN 4:  RESULTAAT  

Toezeggingen voor een bedrag van € 270.000,- à € 300.000,-  met een zekerheid dat van het 

totale bedrag 95% inbaar is. 

  

                                                     
4 Lid van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken 
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8.3. VOORWAARDEN  

Een voorwaarde voor het beginnen van ons fundraising proces is dat renovatie opties met 

een indicatie van de daarbij behorende kosten, maquettes en 3-D tekeningen beschikbaar 

zijn, zodat gemeenteleden een beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden (Zie het resultaat 

van fase 1 van Deelplan 3 “Ontwikkeling renovatieopties en maquettes voor keuze proces”) 

8.4. ACTIVITEITEN  

 Advies inwinnen bij o.a. de heer Foort Groenleer van het RCBB over aanpak van ons 
fundraisingsproces, te benaderen fondsen en eisen die aan aanvragen gesteld 
worden 

 Aan voorlichtingsbijeenkomsten meedoen die georganiseerd worden in het kader 
van Deelplan 3: Renovatie gebouw en ICT 

 Fundraisingsacties organiseren zoals “gezamenlijk eten”, bijzondere film avond, actie 
van de jeugd. 

 Communicatie over de stand van de toezeggingen organiseren en maandelijks 
updaten: 

o met een “thermometer” in de kerk met stand van interne en externe 
toezeggingen 

o op de website op een aparte pagina 
o in kerkblad SAMEN 
o in nieuwsbrieven 

 Contact leggen en aanvragen doen bij door de heer Foort Groenleer aan te bevelen 
fondsen 

8.5. BEMENSING  

Voorstel is dat circa twee personen de financiële stand bijhouden en wervend optreden bij 

voorlichtingsbijeenkomsten. Dat de voorlichtingsbijeenkomsten zelf georganiseerd worden 

door mensen die de ins en outs van de ontwikkeling van de Deelplannen kennen. 
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9. DEELPLAN 5:  PR EN COMMUNICATIE:  SAMEN ,  WEBSITE EN 

NIEUWSBRIEVEN  
Dit deelplan bestaat uit twee takken: organisatie van PR en communicatie 

9.1. RESULTAAT : 

1. PR is georganiseerd. Gaat uit van alle agenda items in de website en infobronnen van 
andere Kempische gemeenten 

2. SAMEN is een maandblad geworden, circa 30% van de leden ontvangt SAMEN 
digitaal. 

3. Verbeterde toegankelijkheid van onze website voor mensen met een visuele of 
motorische handicap 

9.2. TOELICHTING  

PR gebeurt nu hap snap. Soms vergeten we een bepaalde mogelijkheid zoals het “roefelen” 

in 2012. Samenwerking binnen de Kempengemeenten zal tot nieuwe mogelijkheden leiden. 

Met veel liefde wordt ons kerkblad SAMEN elke 14 dagen gedrukt, gevouwen en geniet en 

verspreidt. De gemiddelde leeftijd van de leden van de “Vouw- en nietgroep” is hoog. We 

doen met 14-daagse verspreiding een groot beroep op deze enthousiastelingen en de 

verspreiders. Het voorstel is dat Samen een maandblad wordt met meer opinie vormende 

artikelen. Laatste nieuws gaat digitaal en op papier in de kerk. In de loop der jaren zal het 

digitaal versturen toenemen en het op papier verspreiden afnemen. Echter een papieren 

versie zal altijd beschikbaar blijven voor hen die geen computer gebruiken. 

Voor mensen die geen e-mail hebben en die dit willen een maatje zoeken, die nieuws e-

mails afdrukt en in de bus gooit. 

9.3. ACTIVITEITEN  

 Huidige personen identificeren die PR tot nu toe verzorgd hebben. Hen vragen naar 
de kanalen die zij gebruikt hebben en naar hun adviezen voor een meer 
bedrijfszekere aanpak 

 Afspraken maken binnen de Kempengemeenten over uitwisseling van gegevens: wie 
is spreekbuis voor elke gemeenten, in welke info zijn zij geïnteresseerd? 

 Op de website mogelijk maken om in te schrijven op digitale SAMEN, die men daarna 
tot wederopzegging via e-mail automatisch ontvangt. 

 Organiseren dat inschrijvingen op digitale SAMEN automatisch leiden tot afboeken 
van de bezorglijst van de papieren SAMEN 

 Gebruikers van onze website met een handicap interviewen over hun wensen over 
verbeterde toegankelijkheid 

 Implementatie door de website beheerders 

9.4. T IJD: 

Begin 1-9-12, einde 15-4-13 

9.5. BEMENSING  

Voorstel voor de trekker van dit Deelplan is de hoofdredacteur van SAMEN  
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10. DEELPLAN 6:  MEER TRANSPARANTE ORGANISATIE PKN  

VELDHOVEN  

Elke organisatie veranderd in de loop van de tijd. De vraag voor PKN Veldhoven is hoe we 

zuiniger met onze vrijwilligers kunnen omgaan. Meer helderheid over wie doet wat en 

vereenvoudiging van onze organisatie zal de gehele organisatie kunnen betreffen. 

10.1. RESULTAAT : 

Reductie in gevraagde vrijwilligerstijd van 20% 

10.2. ACTIVITEITEN  

 Dit Deelplan aanpassen 

 Brainstorm sessies b.v. met: Kerkenraad, CvK, Onderhoudscommissie, Diaconie en 
ZWO, Wijk-coördinatoren, SAMEN en website, kosters en hulpkosters. 

 Verslag van brainstormsessies met aanbevelingen 

 Aanbevelingen gemeentebreed bekend maken met mogelijkheid om voorkeur aan te 
geven 

 Besluitvorming in de kerkenraad. 

 Invoeren 

10.3. T IJD  

Start: 1-10-12, einde: 1-6-13 

10.4. BEMENSING  

Floris Timmer biedt aan dit te organiseren 


